

Zeitplan koopstadt



Phase 1 ● Konzeptstudie + Installierung einer Struktur

Phase 2 ● Bekenntnis + Legitimation

Phase 3 ● Qualifizierungsphase

2009

3 Workshops
jährlich



2010



2011



2012



Tagung

Projektentwicklung
erste Umsetzung
Profilschärfung
Erfahrungsaustausch

regelmäßige
Sachstands-
und Zwischen-
berichte



Zwischenbilanz
- Evaluation
- Tagung
- Publikation

Bericht
Phase 3



Phase 4 ● 2015 Präsentation und Kongress

Umsetzung/Verstetigung



Präsentation 2015